


Harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem
kontroli wentylacji w budynkach

SBM URSYNÓW KEN 98 Warszawa



Pierwszy termin	adres budynku	
26.02.2024	Janowskiego 9, 11, 13, 15	
27.02.2024	Zamiany 12	
29.02.2024	Herbsta 2 i 2A	
4.03.2024	Surowieckiego 2 i 6	
5.03.2024	Surowieckiego 4	
6.03.2024	Surowieckiego 8	
7.03.2024	Surowieckiego 12A, 12B, 12C	
11.03.2024	Pasaż Ursynowski 1	
12.03.2024	Pasaż Ursynowski 7	
14.03.2024	Pasaż Ursynowski 9	
18.03.2024	Pasaż Ursynowski 3	
19.03.2024	Arctowskiego 28	
19.03.2024	Makowskiego od 1 do 15	
19.03.2024	Arctowskiego od 1 do 21/2	
21.03.2024	AI.KEN 98 klatki od I do VII	
22.03.2024	AI.KEN 98 klatki od VIII do XIX	
25.03.2024	Okaryny 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b	
27.03.2024	Cybisa 10 i Dereniwa 9	
28.03.2024	Pasaż Ursynowski 11	

ACCEPTACJA

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„URSYNÓW”
WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Braun

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„URSYNÓW”
PREZES ZARZĄDU
Danuta Makowska